

## Handlingsprogram for Partnerskap Ofoten 2009

*Godkjent av styret 01.07.09 (etter sirkulasjon)*

Dette handlingsprogrammet utgjør det mest konkrete plandokumentet for Partnerskap Ofoten. Det tar utgangspunkt i blant annet Partnerskapsprogram for Ofoten, Fylkesplan for Nordland, Strategisk Næringsplan for Ofoten. Det finnes lenker til disse på sidene til <http://www.ofotraadet.no>

Grunnet manglende administrativ kapasitet i Ofoten regionråd frem til oktober 2008 kom man seint i gang med partnerskapsarbeidet i Ofoten. Det var derfor tidlig klart at man i Ofoten ikke ville være klare til å ha partnerskapet operativt tidlig i 2009. I tillegg til dette har de politiske prosessene vist seg å være langt mer tidkrevende enn først forutsatt av Nordland Fylkeskommune sommeren 2008. Dette gjør at handlingsprogrammet for 2009 i praksis blir en iverksettelsesplan for andre halvår 2009 for Partnerskap Ofoten.

### Milepæler

Datoer	Tiltak
23.juni	Invitasjon til partnerskap til deltagelse i faggrupper
1. juli	Styregodkjenning av handlingsprogrammet
17.august	Styremøte partnerskap – oppnevning faggrupper/presisering av mandat
1. desember	Frist for faggruppene til å levere sitt arbeid for prosjekter for 2010
Oktober	Start planlegging av næringskonferanse
7. desember	Styrebehandling innspill fra faggrupper – vedtak Handlingsprogram 2010
Januar 2010	Næringsutviklingskonferanse Ofoten, hvori inngår: Partnerskapsmøte, presentasjon handlingsprogram 2010, strategisk næringsplan Ofoten

### Økonomi

Utover de administrative kostnader i forbindelse med møter som vil påløpe som en konsekvens av partnerskapsarbeidet planlegger styret ikke å iverksette noen prosjekter før faggruppene kommer med sine innspill. Imidlertid er styret lydhør for eventuelle forslag til hastetiltak som fremkommer gjennom faggruppenes arbeid.